

Приложение № \_\_\_\_ к протоколу заседания  
ГОСА ПАО "ТГК-14" № \_\_\_\_\_ от 15.05.2025 г.

Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
<b>Участие в КОМ НГО</b>	<b>30 дней</b>	<b>Пн 22.07.24</b>	<b>Пт 30.08.24</b>
<b>Допуск на ОРЭМ</b>	<b>16 дней</b>	<b>Пн 22.07.24</b>	<b>Пн 12.08.24</b>
Подача заявления на регистрацию условной ГТП по фррме 13 Г, регистрацию ГЕМ	3 дней	Пн 22.07.24	Ср 24.07.24
Проверка поступившей документации в АТС и СО	3 дней	Ср 24.07.24	Пт 26.07.24
Направление акта согласования ГТП в адрес ТГК-14	1 день	Пн 29.07.24	Пн 29.07.24
Подписание акта согласования ГТП со стороны ТГК-14 и направление в АТС	1 день	Вт 30.07.24	Вт 30.07.24
Регистрация акта согласования ГТП и ГЕМ и направление его в адрес ТГК-14	3 дней	Ср 31.07.24	Пт 02.08.24
Подача заявление на получение права торговли	1 день	Пн 05.08.24	Пн 05.08.24
Получение права торговли	6 дней	Пн 05.08.24	Пн 12.08.24
<b>Предоставление обеспечения обязательств</b>	<b>18 дней</b>	<b>Пн 22.07.24</b>	<b>Ср 14.08.24</b>
Подача заявления на заключение соглашения по аккр. или БГ в АТС на бумажном носителе	3 дней	Ср 31.07.24	Пт 02.08.24
Заключение соглашения с АТС на обеспечение по аккр. или БГ. Подписание в АТС г. Москва.	8 дней	Пн 05.08.24	Ср 14.08.24
Предоставление аккредитива или БГ в ЦФР	18 дней	Пн 22.07.24	Ср 14.08.24
<b>Подача ценовой заявки на портал b2b</b>	<b>2 дней</b>	<b>Вт 27.08.24</b>	<b>Ср 28.08.24</b>
<b>Подвидение итогов публикация на сайте СО</b>	<b>2 дней</b>	<b>Чт 29.08.24</b>	<b>Пт 30.08.24</b>